

«УТВЕРЖДА
Ю» Директор ГБОУ СОШ № 3 им.
М.Ф. Леонова с. Приволжье
_____ Н.А. Банникова

**Дорожная карта
По реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. ПОДГОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП				
1.	Самодиагностика готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Декабрь 2022	Определен уровень готовности школы к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; намечены зоны развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Январь 2023	Создана рабочая группа, распределены обязанности
3.	Проведение самоанализа, выявление западающих показателей и составление дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по их устранению	Директор, рабочая группа	Январь 2023	Составлена дорожная карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по устранению западающих показателей для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Внесение изменений в программу развития	Директор школы, рабочая группа.	Январь – август 2023	Программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» обновлена.

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1.Критерий ЗНАНИЕ: качество и объективность

(по результатам самодиагностики было 22 балла, планируем 25 балл)

1.1	Проведение мониторинга оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая материально техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (п.1.13, п. 1.16)	и.о. зам.директора по УР, и.о. зам. директора по ВР, педагог - библиотекарь	До 01.03.2023	Обеспечены и реализованы потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов: - специалисты включены в штат; - обеспечение учебниками и рабочими тетрадями;
1.2	Утверждение плана – графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, инвалидностью (п. 1.19)	и.о. зам.директора по УР	Январь – август 2023	Созданы условия для повышения квалификации и переподготовки 100 % педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами (по ИОЧ, гос. заданию, платные курсы не менее 72 ч)
<h3>2.Критерий ВОСПИТАНИЕ</h3> <p>(по результатам самодиагностики было 18 баллов, планируем 20 баллов)</p>				
2.1	Разработать положение об организации внутришкольного пространства (п.2.5) и брендинга школы (п.2.6)	Директор	Июнь – август 2023	Разработано положение об организации внутришкольного пространства и брендинга школы
2.2	Обучение выбранной кандидатуры на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Директор	Январь – август 2023	С 1 сентября 2023 года в школе введена штатная единица советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

2.3	Создание центра детских инициатив (определение и брендирование помещения)	И.О. зам. директора по ВР.	Январь - июнь 2023	Наличие и функционирование ЦДИ с 01.09.2023
-----	---	----------------------------	--------------------	---

3.Критерий ТВОРЧЕСТВО

(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов)

3.1	Расширение творческих направлений в рамках ДОП (не менее 4) (п.3.1)	И.о. зам. директора по ВР	Сентябрь 2023	Вовлечены более 60% обучающихся в творческую деятельность.
3.2	Расширение творческих объединений -создание школьного туристского клуба (п. 3.3)	И.О. зам.директора по ВР Учителя физической культуры	Сентябрь 2023	Организованы дни здоровья, вовлечены более 10% обучающихся в туристский клуб
3.3	Заключение договора сетевого взаимодействия с ОЦД ЮТК	Директор	Август 2023	Сетевое взаимодействие с ОЦД ЮТК с 1.09.2023

4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

(по результатам самодиагностики было 15 баллов, планируем 16 баллов)

4.1	Прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» через систему повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения квалификации ФАО ДПО «Академия Минпросвещения России» (п.4.18)	и.о. зам. директора по УР	Январь – август 2023	Более 7% педагогических работников повысили квалификацию (за год)
-----	--	---------------------------	----------------------	---

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ

(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 10 баллов)

5.1	Расширение спектра спортивных секций 5 и более - открытие секции «Настольный теннис»; - открытие секции «Тяжелая атлетика» (п.5.3)	Учителя физической культуры	Сентябрь 2023	Общее оздоровление обучающихся Обеспечены и реализованы потребности обучающихся.
-----	---	-----------------------------	---------------	---

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

(по результатам самодиагностики было 6 баллов, планируем 8 баллов)

6.1	Организация прохождения КПК управленческой команды по программам из федерального реестра (п.6.2)	Администрация	Июнь – август 2023	Управленческая команда пройдет КПК (за год)
6.2.	Организовать прохождение КПК по наставничеству (п.6.5)	Педагоги - наставники	В течение года	Педагог-наставник прошел курсовую подготовку по данному направлению

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ

(по результатам самодиагностики было 6 баллов, планируем 8 баллов)

7.1	Организация прохождения переподготовки педагогов по направлению социальный педагог (п.7.5)	и.о. зам.директора по УР	Январь – август 2023	Более 3% педагогических работников прошли переподготовку по направлению социальный педагог
-----	--	--------------------------	----------------------	--

8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 11 баллов)

8.1	Введение собственных правил по использованию мобильных устройств и устройств связи	Учитель информатики, председатель ученического самоуправления	Январь- май 2023	Использование «белого интернета», ограничение использования мобильных устройств в соответствии с введенными правилами
-----	--	---	------------------	---

3. РЕККУРЕНТНЫЙ ЭТАП

1	Представление опыта работы по направлениям проекта «Школа минпросвещения России»	Директор, рабочая группа	Май 2024	Распространение опыта работы по направлениям проекта «Школа минпросвещения России» на муниципальном уровне.
2	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май 2024	Выявление эффективности реализации проекта и западающих показателей.
3	Представление результатов на собеседовании с представителями ЮЗУ	Рабочая группа	Май 2024	Результаты мониторинга, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень
4	Составление дорожной карты по устранению выявленных недостатков на 2024-2025 гг.	Рабочая группа	Май 2024	Дорожная карта